

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Модель управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновлённых ФГОС»
за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: «Основная школа № 73», «Средняя школа № 48», «Средняя школа № 56», Средняя школа № 67», Средняя школа № 70»,
«Средняя школа №40»

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
|-------|---|---|--|--|--|
| 1 | Изучить изменения в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования. | Анализ изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования. | Формирование представлений об изменениях в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования. | Проведен анализ изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования, составлен перечень НЛА, требующих внесения изменений | |
| 2 | Определить показатели мониторинга с целью выявления комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Проведение мониторинговых процедур с целью выявления комплекса условий, необходимых для построения модели управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновленных ФГОС. | Анализ перечня условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО. | Перечень условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО. | |
| 3 | Формирование нормативно – правовых локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования на институциональном уровне в рамках обновленных ФГОС. | Разработка проектов локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования (1-й этап) | Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО в рамках ВСО-КО (1-й этап) | Проведены консультации по формированию пакета документов; Разработаны проекты локальных актов (1-й этап), с учетом рекомендаций ФГОС 2022 | |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _____

Отчет составил(а): Дроздова Н.Ю., директор средней школы № 67